



# PRESENTATION DU CHANTIER CITE ADMINISTRATIVE DE NANTES

REUNION DU 22/06/2022



**BRUNO HAUDIN**  
ARCHITECTES



**Cegelec**

**Mélanie Drevet**



**1- LES DIFFERENTES PHASES DU CHANTIER**


**2- LA DECONSTRUCTION**

**3- LE TERRASSEMENT**

**4- LE GROS OEUVRE**


**5- LES CORPS D'ETATS**

# 1- LES DIFFERENTES PHASES DU CHANTIER



 **DECONSTRUCTION**  
*de mai à août 2022*

 **TERRASSEMENT**  
*de septembre à novembre 2022*

 **GROS OEUVRE**  
*de novembre 2022 à décembre 2023*


 **CORPS D'ETATS FINITIONS**  
*de janvier à été 2024*

## 2- LA DECONSTRUCTION



- Déconstruction de l'ancien logement gardien et de l'ancien restaurant inter-administratif
- Curages extérieurs
- Dépose de l'ancienne clôture boulevard Vincent gâche
- Maintien du mur mitoyen « Polaris » en pierre



### 3- LE TERRASSEMENT



- Un niveau de sous sol
- Accès au chantier des camions et du personnel coté boulevard Vincent Gâche




### 3- LE GROS OEUVRE



- Deux grues
- Base vie de chantier en R+1
- Accès au chantier des camions coté boulevard Vincent Gâche
- Accès du personnel de chantier et visiteurs coté Polaris
- Bâtiment en 3 étages courants + 2 tours en R+5 et R+7

## 4- LES CORPS D'ETATS



- Electricité
- Plomberie
- Bardage et couverture
- Etanchéité
- Menuiseries extérieures
- Menuiseries intérieures
- Cloisons
- Revêtements de sols
- Peinture
- Espaces paysagers
- Voirie et réseaux divers